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1.  UVOD 
 
Upravljanje projektima podrazumijeva sve organizacijske sposobnosti i tehnike, koje su 
usmjerene prema ostvarivanju nekog projekta, pa tako strukture i sredstva upravljanja projektima 
mogu biti u potpunosti različite od projekta do projekta. Njihov izbor ovisi o području, vrsti, 
veličini i kompleksnosti projekta. Projekt može obuhvaćati  jednu ili nekoliko tisuća osoba što 
znači da struktura upravljanja projektima može odgovarati kako jednostavnoj listi zadataka, tako i 
kompleksnoj organizaciji. Upravljanje projektima podrazumijeva određene postupke prilikom 
svih faza projekta: pokretanja, planiranja, upravljanja, implementacije i završavanja pojedinog 
projekta dizajniranog s ciljem da se postignu određeni ciljevi.  
Upravljanje projektima važno je kako bi se postigli zacrtani ciljevi u danom vremenskom okviru i 
s danim resursima. Zato će se u ovom radu pokušati najprije objasniti što je to upravljanje 
projektom, a potom korištenje i primjena metodologije upravljanja Project Cycle Managementa 
dijagramom aktivnosti koji je proizvod autora ovog rada. 
Metodologija Project Cycle Managementa je jako jednostavna i transparentna, te je stoga i 
pogodna za upravljanje projektima. Da bi projekti bili dobro isplanirani i davali nam dugoročne 
koristi treba odabrati odgovarajuću metodologiju koja će obuhvatiti sve moguće rizike projekta, 










1.1. Problem i ciljevi istraživanja 
 
Metodologiju Project Cycle Managementa važno je koristiti zato što su projekti loše planirani i 
pripremljeni, često bez važnosti za korisnike, rizici se nedovoljno uzimaju u obzir, ignoriraju se 
čimbenici koji utječu na dugoročnu održivost projekta, a prethodna iskustva i pouke rijetko se 
ugrađuju u nove programe i praksu. Korištenjem i primjenom metodologije Project Cycle 
Managementa ostvaruju se pretpostavke za kvalitetnu i efikasnu provedbu projekta i izbjegavaju 
česte i nepotrebne pogreške. Cilj je istražiti važnost, mogućnost provedbe i održivost projekta 
pomoću modeliranja PCM metodologije dijagramom aktivnosti, koje su potrebne za uspješnu 
provedbu projekata. 
 
1.2. Znanstvene metode rada 
 
Pri izradi teorijskog dijela rada korištene su metode deskripcije, klasifikacije i komparacije, a pri 
izradi praktičnog dijela dijagrama aktivnosti korištene su: metoda analize, metoda istraživanja "za 
stolom" i modeliranja. 
 
1.3. Sadržaj i struktura rada 
 
Rad započinje Uvodom da bi se shvatilo rad čega je isti napisan, koji se problem obrađuje i na 
koji način. Nakon uvoda je u drugom poglavlju opisana Project Cycle metodologija.  
Što je Project Cycle Metodologija?  Koja joj je važnost i uloga? U ovom poglavlju bit će dani 
odgovori na postavljena pitanja u svrhu kasnijeg razumijevanja modeliranja Project Cycle  
Metodologije dijagramom aktivnosti. Ovo se poglavlje bavi teorijskim odrednicama projekata i 
upravljanja projektima a potom teorijskim odrednicama Project Cycle Metodologije.  
Treće poglavlje se bavi projektnim ciklusom Project Cycle Managementa, njegovim 




S obzirom na Procject Cycle Management metodologiju i njezine aktivnosti, u četvrtom poglavlju 
je modeliran dijagram aktivnosti u odnosu na dionike projekta i u odnosu na faze same 
metodologije.  



















2. PROJECT CYCLE MANAGEMENT  METODOLOGIJA 
 
Project Cycle Management predstavlja vrlo složen pristup koji se primjenjuje na svim razinama 
tokom planiranja projekta, a sastoji se od niza alata i tehnika. Ovisno o naravi samoga projekta, 
ova metodologija je sklona promjenama, te samim time svaki projekt zahtjeva prilagodbu i 
primjenu različitih alata i tehnika. 
Project Cycle Management je  proces planiranja, organiziranja, koordinacije i kontrole projekta 
na jedinstven i učinkovit način kroz sve svoje faze, od planiranja i izvršenja, do završetka i 
revizije da bi se postigli unaprijed definirani ciljevi ili pak zadovoljili dionici projekta izradom 
projekta u pravom trenutku, prema stvarnim troškovima i kvaliteti. 1  
    
 
2.1. Projekti i upravljanje projektima 
 
 
Tvrtke i organizacije provode projekte zbog postizanja strateških, razvojnih ili drugih  poslovnih 
ciljeva. Dobrim projektnim menadžmentom, uz minimalne troškove  moguće je vratiti uložena 
sredstva i ostvariti profit. Za uspješno poslovanje i rad organizacija, potrebno je provoditi 
projekte. Oni možda i ne daju izravne ekonomske učinke, već se radi o samim ulaganjima, kao 
što je to slučaj sa projektima informatizacije, reorganizacije, razvoja kadrova i sličnima. Iako 
takvi projekti ne donose očigledan profit, organizacija od njih ima velike koristi dugoročno 
gledano. 2 
Kako bi se utvrdilo koje su osnovne karakteristike svih projekata, predstavljeno je nekoliko 
različitih ali ipak u srži jednakih definicija koje se mogu svesti na zaključak da je projekt skup 
pomno isplaniranih aktivnosti koje imaju određeni cilj i koje je potrebno provesti u nekom roku 
uz dane resurse. Tako je jedna od definicija projekta iduća: „Projekt je jedinstveno nastojanje da 
se proizvede skup željenih isporuka u u točno određenom vremenu, trošku i s određenim uvjetima 
                                                          
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Project_cycle_management 
2 Tomić, I.(2011.): Projektni pristupi izgradnje sustava za upravljanje dokumentima, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb. 
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kvalitete“ 3 Ili kako navode Rajh i Stančić „projekti su niz aktivnosti kojima je cilj isporučiti 
mjerljive i jasne rezultate u ograničenom vremenu s ograničenim resursima“4.  Ili kako kaže Hauc 
„Projekt je rad koji se izvodi samo jedanput. Mora imati jasan početak i kraj te određeni budžet i 
plan izvedbe. Iako su ti zahtjevi teorijski idealni, potrebno ih je postaviti kao polazni cilj pri 
određivanju projekta.“5 
Iz prethodnih se definicija može zaključiti da svi projekti imaju tri glavne karaktristike:  
 
1. mora biti vremenski određen, tj. mora biti jasno postavljen kraj i početak,  
2. financijski je ograničen i  
3. cilj mu mora biti uvijek jasno definiran.  
 
Projekt je sredstvo organiziranja međusobno povezanih aktivnosti u određeni redoslijed kako bi 
se ostvarili unaprijed određeni ciljevi u određenom vremenskom okviru i u okviru raspoloživih 
sredstava. Svrha projekta je proizvesti željenu promjenu – u ponašanju ljudi, u načinu na koji 
sustav funkcionira ili načinu rada neke institucije. Karakteristično je za projekt da se bavi 
problemom ili potrebama specifične grupe koristeći nove ideje i tehnike, gradeći na postojećim 
mogućnostima i potencijalima.6  
U kratkom vodiču kroz projektni menadžment, navodi se kako projekt uz spomenute 
karakteristike, nosi i određene rizike, ali i promjene u poslovanju koje će nakon završetka 
projekta nastati. S obzirom da je projekt ciljno usmjeren proces, taj cilj mora biti dokaziv rezultat 
i pretpostavljeni uvjet za izvedbu projekta, a uz to predstavljati i cjelinu manjih ciljeva koje 
tijekom provođenja treba postići. Jedan od glavnih uvjeta projekta je vremenska determiniranost. 
Treba jasno odrediti početak i kraj projekta, te unutar tog vremnskog okvira postići određene 
rezultate i provesti aktivnosti koje su zadane projektom.  
Po svojoj prirodi, projekti su jedinstveni pa tako ne uključuju procese koji se ponavljaju i prenose 
iz jednog projekta u drugi. Svaki je drugačiji od prethodnog, iako se može desiti da se neke 
operativne aktivnosti ponavljaju. Karakteristika svakog projekta je i unaprijed određeni budžet, 
                                                          
3 Method 123:Project  management guidebook, raspoloživo na: http://www.method123.com/free-project-
management-book.php 
4 Rajh, A. i Stančić, H.(2009.): Planning and Designing of Digital Archival Information Systems, Odsjek za 
informatiku-Filozofski fakultet, Zagreb. 
5 Hauc,A.(2007.): Projektni management i projektbo poslovanje,M.E.P.,Zagreb 
6 Pavić-Rogošić,L. (2012): Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice, Lokalna razvojna agencija 
PINS d.o.o., Skrad 
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koji je ujedno i jedna od najvažniji stavki koje treba definirati kada se projekt planira, ali i ono na 
što se treba paziti kada se projekt provodi. Jasno definirani i ograničeni resursi također su dio 
svakog projekta, bilo da se radi o zaposlenicima na projektu ili opremi, prostoru i materijalima 
koji će se koristiti za pojedini projekt. Budući da svaki projekt nosi određene rizike, važno je 
kvalitetno upravljati projektima. 7 
Upravljanje projektom uključuje utvrđivanje zahtjeva, postavljanje jasnih i ostavrivih ciljeva, 
uspostavu ravnoteže između suprostavljenih zahtjeva za kvalitetu, doseg, vrijeme i trošak te 
prilagodbu specifikacija, planova i pristupa interesima i očekivanjima različitih zainteresiranih 
strana.  
To uključuje koordinaciju projektnog tima i partnera, komunikaciju između projektnih partnera, 
komunikaciju s medijima, učinkovito upravljanje financijskim sredstvima, praćenje i 
izvještavanje o učinjenom, te provedbu aktivnosti, postizanje rezultata i ispunjavanje zacrtanih 
ciljeva. Upravljanje projektima je je proces stvaranja jedinstvenog proizvoda ili usluge koji 
zahtijeva skup vještina, alata i tehnika pomoću kojih se ostvaruju ciljevi projekta. Na idućoj je 
slici duhovit prikaz što se dogodi kada pojedinci koji rade na projektu nisu dobro koordinirani i 
zašto je bitno dobro upravljanje projektom.8 
                                                          
7 Method 123:Project  management guidebook, raspoloživo na: http://www.method123.com/free-project-
management-book.php 





Slika 1. Neuspješan projekt 
Izvor: https://beleske.com/upravljanje-projektima-moderno-znanje-za-sve-profesije/ 
Upravo radi izbjegavanja pogrešaka, postoji 8 pravila koje treba slijediti u svrhu postizanja 
uspješnih rezultata i uspješnog vođenja projekta : 
• osiguranje podrške top menadžmenta, 
• jasni, precizni i mjerljivi ciljevi, 
• adekvatan projektni tim (ili jednostavno rečeno – potrebno je znati odabrati prave ljude za 
pravi posao), 
• dobro planiranje, 
• realna očekivanja, 
• sudjelovanje korisnika, 
• učestalost kontrole te 
• iskusni rukovodioci projekta jer projekt prvenstveno ovisi o ljudima.9 
 
                                                          




Da bi što bolje razumjeli Project Cycle Management metodologiju potrebno je objasniti faze 
projektnog ciklusa. Naime, projektni se ciklus sastoji  od programiranja, identificiranja, 
formuliranja, implementacije i u konačnici praćenja i vrednovanja aktivnosti. Programiranje 
podrazumijeva analizu situacije radi identificiranja problema i formulacije ciljeva i prioriteta, 
identificiranje obuhvaća analizu potreba,  procesa, kapaciteta i sudionika. Formuliranje je treći 
korak koji se odnosi na razradu projekta po ciljevima, aktivnostima, sredstvima provedbe i 
sličnom. Ovi koraci slikovno su prikazani  shemom 1. 10 
 





                                                          
10 Pavić-Rogošić,L. (2012): Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice, Lokalna razvojna agencija 




Osnovni alati Project Cycle Managementa obuhvaćaju : 
• kriterije ocjene kvalitete pomoću kojih se ocjenjuje relevantnost, izvedivost i održivost 
projekta, 
• pristup logičke matrice tj. analizu sudionika, problema, preliminarno određivanje ciljeva i 
analiziranje strategije, 
• ocjenu institucionalne (organizacijske) sposobnosti tj. tehničkih i upravljačkih 
kompetencija, 
• promicanje partnerskog pristupa i primjenu vještina upravljanja, 
• pripremu tj. opis poslova i aktivnosti za svaku fazu projekta,  
• sažetke projekta i faza, 
• analizu troškova i koristi.11 
 
2.2.   Odrednice Project Cycle Management metodologije 
 
Project Cycle management je jedinstvena metodologija kojom se planiraju i provode 
projekti/programi. Ona je vrlo transparentna, te je zbog tog razloga  i prihvaćena kao 
metodologija za vođenje projekata.  
Omogućava vrednovanje, ocjenjivanje i odobravanje projektnih prijedloga s manje uloženog 
truda nego li je to slučaj sa ostalim metodologijama. 
Cilj korištenja ove metodologije zapravo je povećanje kvaliteta programa i projekata, njihove 
izvedbe, prethodno temeljnog planiranja i analize, i naknadne provjere njihove korisnosti, a sve 
to izbjegavajući neke učestale greške. Važno je da znamo da je osnova ove metodologije u 
korištenju pristupa logičkog okvira u svim fazama koje prate jedan projektni ciklus - od 
planiranja, tako i tokom implementacije aktivnosti i evaluacije postignuća. 
Project Cycle Management predstavlja metodologiju pripreme, provedbe i evaluacije programa i 
projekata, koja se temelji na integriranom pristupu . To je složen i kreativan proces koji zahtijeva 
timski rad te komunikacijske i pregovaračke sposobnosti.12 
                                                          




 Projekti se uobičajeno razvijaju u jasno utvrđenim fazama izrade, koje se u svojoj ukupnosti 
nazivaju „projektnim ciklusom“.  
Temeljnim modeli projektnog ciklusa iz kojeg mogu proizlaziti ostali  modeli, pa tako i model 
Project Cycle Managementa prvi je predstavio g. Warren Baum (1970. godine) primjenjujući ga 
na projektima Svjetske banke. Baumov ciklus je inicijalno bio određen uz pomoć 4 glavne 
razvojne faze (4 koraka): 
• identifikacija, 
• priprema,  
• procjena/odabir, 
• provedba.  
U kasnijoj verziji (1978. godina) Baum je dodao 5. fazu, tzv. fazu evaluacije sa namjerom 
„zaključivanja“ ciklusa, podrazumijevajući time da faza evaluacije uobičajeno vodi ka 
identifikaciji novih projekata. Osim toga, u projektnom ciklusu je uobičajeno dodavanje još jedne 
faze - “financiranja”, jer je ono vrlo značajan proces unutar svih donorskih projektnih ciklusa. 
Baumov projektni ciklus se smatra temeljnim modelom ciklusa iz kojeg mogu proizlaziti ostali 
modeli.13  
Baumov projektni ciklus prikazan je shemom 2. 
 
                                                                                                                                                                                            
12 Plavi ured (2017): Upravljanje projektnim ciklusom, raspoloživo na: http://plaviured.hr/upravljanje-projektnim-
ciklusom/ 
 






Shema 2. Baumov projektni ciklus 
Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Publikacije/Prirucnik_za_I_komponentu_IPA.pdf 
 
U praksi će se trajanje i važnost svake faze ciklusa razlikovati s obzirom na različitost samih 
projekata, ovisno o njegovim karakteristikama. Osiguravanje adekvatnog vremena i resursa za 
identifikaciju i formulaciju projekta ključno je za podršku u izradi i provedbi relevantnih i 
izvedivih projekata.  
 
Projekti prolaze kroz određene faze. Svaka se faza može dovesti do zatvaranja kada započne 
sljedeća faza. Faze mogu biti rezultat postizanja isporuka ili postignuća kako bi se osigurala 
polazna točka za sljedeću fazu. Prijelazi u fazi idealni su putovi za ažuriranje osnovnih planova, 
vođenje revizije upravljanja na visokoj razini i procjena troškova projekta i izgleda.14 
 Tri su glavna načela ove metodologije: 
• Kriteriji i postupci odlučivanja određuju se u svakoj pojedinoj fazi, 
• Faze u ciklusu su progresivne- svaka faza treba biti dovršena da bi se sljedeća mogla 
rješavati, i  
• Novo programiranje i identifikacija projekta koja polazi od rezultata nadzora i evaluacije. 
 
 




Project Cycle Management je pojam koji se koristi za opisivanje aktivnosti upravljanja i 
postupaka odlučivanja koji se primjenjuju tijekom trajanja projekta, a uključuju glavne zadatke, 
uloge i odgovornosti , glavne dokumente i opcije odluka. Ova metodologija pomaže osigurati da 
projekti podržavaju zadane ciljeve, da su relevantni za unaprijed dogovorenu strategiju , da su 
izvedivi i da će koristi koje stvaraju projekti  biti održive. 
Kako bi se ostvarili ciljevi projekta, ova metodologija zahtijeva sudjelovanje svih glavnih 
dionika, korsiti analitičke i upravljačke alate, te ugrađuje kriterije ocjene kvalitete u svaku fazu 
projektnog ciklusa. 
Da bi metodologija Project cycle Managementa dala dobre rezultate, a mi napravili dobar 
projekat neophodno je: 
• da koristimo pristup logičkog okvira u svim fazama kako bi se problemi što bolje 
analizirali i kako bi se pronalazila optimalna rješenja, 
• da aktivno i kontinuirano uključujemo zainteresirane strane, i to tijekom cijelog  ciklusa 
projekta, te 
• da precizno definiramo svrhu projekta – na taj način ćemo najbolje postići njenu 
održivost. 
 
Project Cycle Management predstavlja jedinstvenu metodologiju kojom se planiraju i provode 
projekti na način da se slijedi logika cijelog projektnog ciklusa - od razvoja projektne ideje do 
evaluacije završenog projekta, a da bi na takav način izbjegli eventualne i/ili učestale pogreške. 
Cilj ove metodologije je poboljšati kvalitetu razvojne pomoći (programa i projekata) uzimajući u 
obzir njihovu relevantnost, učinkovitost za postizanje osnovnih ciljeva, izvedivost i održivost.  
To je način razmišljanja, intelektualna disciplina korisna u procesu stvaranja projekta, kojom se 
nastoji potaknuti sveobuhvatni način  razmišljanja i putem koje se otkriva pozadina problema i 
provjerava se prikladnost predloženih aktivnosti za postizanje rezultata i ciljeva.  
Project Cycle Management nastoji osigurati: 
• da projekti poštuju i pridonose sveobuhvatnim ciljevima i politici poduzeća za koje se 
provode, kao i poštivanje svih dionika projekta, 
16 
 
• projekti moraju biti relevantni za dogovrenu strategiju i probleme za definirane ciljeve, 
• da projekti budu izvedivi, što znači da se ciljevi moraju realno postići unutar ograničenja 
okruženja projekta i 
• održive koristi od projekta.15 
Provedba pojedinog projekta i upravljanje fazama projekta vrlo je kompleksan proces koji 
ponajprije ovisi o samim karakteristikama projekta kao što su broj sudionika, iznos budžeta, 
dužina trajanja projekta i drugo.  
 
2.3.  Uloga Project Cycle Managementa 
 
Project Cycle Management  je pristup koji  omogućuje upravljanje mnogim različitim projektima 
i predstavlja odličnu tehniku namjenjenu poboljšanju  kvalitete  projekata tijekom vremena.  
Koristi ideju kontinuiranog ciklusa učenja i uključuje logičku analizu okvira kako bi se zajamčilo 
da su korisnici uključeni u dizajn projekta. 
Project Cycle Managementom određujemo pojedine faze projekta, navodimo konkretne akcije i 
pristupe unutar tih faza. Također  ovaj prstup osigurava planiranje i pregled procesa tijekom 
ciklusa i omogućuje podršku višestrukim projektnim ciklusima.  
On pruža strukturu da bi se uspješno organiziralo konzultiranje svih dionika obuhvaćenih 
projektom, na način da su sve relevantne informacije dostupne tijekom cijelog trajanja projekta 
tako da se odluke mogu donositi u ključnim fazama projekta. 16 
Međutim, fleksibilnost PCM-a ugrožava  način na koji se njegovi alati i modeli koriste na previše  
kruti način od strane projektnih menadžera. 
Project Cycle management je u upravljanje projektima dodao dva bitna elementa: 
• Veza između dugoročnih politika ili strateškog okvira organizacije i njihova izvršenja u  
   obliku projekata  
• Učenje iz iskustva: PCM stavlja naglasak na praćenje i evaluaciju. Glavna ideja ciklusa  
   je da se kvaliteta projekata postupno poboljšava kako se predavanja prenose iz jednog  
                                                          
15 Europen Commission (2002.):Project Cycle Management Handbook, str.3 
16 European Commission (2004): Aid Delivery methods, Project Cycle Management guidelines, str.17 
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  projekta u drugi. Također, unutar jednog projekta postoji fleksibilnost i učenje, jer    
  kontinuirano praćenje omogućuje ljudima koji upravljaju projektom da prilagode  
 aktivnosti i planiranje na (mijenjanje) situacije na terenu.  
 
Još jedna prednost ove metodologije, kako sa stajališta upravljanja tako i gledišta poboljšanja 
kvalitete, jest da predstavlja standardizirani pristup standardiziranim alatima. Međutim, ovo je i 
glavni razlog zašto se Project Cycle Management susreće s puno otpornosti. 
Kao pristup upravljanju projektom, uglavnom je zanimljiva za donatorske agencije i velike 
nevladine organizacije. Problem je u tome što te velike organizacije nastoje prisiliti svoje 
partnere da postupke i alate koriste na vrlo kruti način. Ovo ide do točke da se naglasak mijenja iz 
fleksibilnosti na terenu i učenja između projekata, poštivanja ugovora, oblika, procedura, 
administrativnih pravila, ograničenja proračuna i tako dalje.  
Project Cycle Management  se koristi za upravljanje ugovorima, nadziranje projekata i 
osiguravanje poštivanja zakona, propisa i proračunskih ograničenja. Često to dovodi do situacije 
gdje se  korisnicima i organizacijama ili nevladinim organizacijama koje upravljaju projektima 
vezuju ruke i noge sa ugovorima, logičkim okvirom, proračunom i planiranjem. Međutim to je 













3. AKTIVNOSTI  PROJECT CYCLE MANAGEMTA 
 
Cilj upravljanja projektnim ciklusom je povećanje kvalitete projekata, njihove provedbe, 
izbjegavanja najčešćih pogrešaka te poboljšanje upravljanja aktivnostima na projektima i 
programima svih vrsta. Poboljšanje kvalitete programa, a time i projekata, postiže se uzimajući u 
obzir njihovu relevantnost, učinkovitost za postizanje osnovnih ciljeva, izvedivost i održivost. 
Svaka faza projektnog ciklusa predstavlja strukturiran i jasan proces donošenja odluka, uz 
povratnu informaciju kroz sve faze. Na takav način Project Cycle Management metodologija 
osigurava uključenost i odgovornost svih dionika u procesu donošenja odluka i inzistira na 
timskom radu i neprestanoj komunikaciji. 
Project Cycle Management je proces koji se sastoji od jasno utvrđenih faza koje su međusobno 
ovisne - prethodna faza treba biti dovršena prije nego iduća započne. 
Prikazom Project Cycle Managementa metodologije i njezinih aktivnosti spajamo sve aspekte 
planiranja u jedan koherentan i jedinstven proces.  
Planiranje projekata pomoću aktivnosti ove metodologijeomogućiti će nam da planiramo i 
upravljamo projektima u ovisnosti o njihovoj složenosti i okolnostima samoga projekta. 
Aktivnosti Project Cycle Managementa su prikazane na Shemi 3. kao  ciklus, a ne kao 
ravnomjerni proces.  
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Shema 3. Prikaz aktivnosti Project Cycle Managementa 
Izvor:Izrada autora prema European Commision(2004.):Project Cycle Management guidelines 
 
Nakon što se izradi plan putem prikazanih aktivnosti, on  bi nam trebao dati procijenu da li je 
vjerojatno da će projekt uspjeti. 
Ta se procjena može temeljiti na trošku ili broju, ili može koristiti druge analitičke alate. Ova 
analiza može pokazati da plan može uzrokovati neželjene posljedice, može previše koštati ili 
jednostavno ne funkcionira. 
U tom slučaju treba se vratiti na prethodnu fazu. Alternativno, možda će se morati potpuno 
napustiti plan - rezultat procesa planiranja može biti da je najbolje ništa učiniti! 
U konačnici povratna informacija predstavlja rezultat koji iz jednog plana možemo primijeniti na 
drugi. 
 
3.1. Analiza dionika 
 
Analiza dionika predstavlja jedan vrlo važan korak u planiranju i pripremi projekta, te ju je važno 
uvijek provesti na početku projekta. Ona je važna za sam uspjeh projekta, te ju treba provesti 
prije nego započnu aktivnosti vezane za projekt i njegovo planiranje. Također, Project Cycle 
Managemnt  metodologija zagovara uključivanje svih dionika u projekt od samoga početka, te 
tijekom cijelog vremena trajanja projekta. 
20 
 
Analizom dionika se mogu izvući glavne pretpostavke koje su nužne za sam projekt, kao i ključni 
rizici. Ona pomaže procijeniti projekt i njegovo okruženje. 
Dakle, analizom dionika treba se identificirati dionike koji su ključni za sam projekt, procijeniti 
njihove interese, te načine kako ti interesi utječu na rizičnost i dugoročnu održivost projekta koji 
se radi.  
Da bi se napravila kvalitetna analiza dionika, treba koristiti institucionalnu procjenu i rezultate 
društvene analize, pri tom koristeći informacije koje proizlaze iz ta dva pristupa.17  
Ovaj alat najkorisniji je kada trebamo utvrditi tko su korisnici projekta, odnosno ciljana skupina i 
krajnji korisnici, ali također i suradnici, konurenti, protivnici te druge kategorije dionika, ovisno o 
sadržaju projekta. 
Međutim iako su projekti različiti, svima im je zajedničko odrediti: 
 
• Ciljanu skupinu (tzv. target group) – grupu  korisnika koji su neposredno uključeni u 
provedbu projekta i čiji se problemi njime rješavaju. U fazi detaljne analize, važno ih je 
kvantificirati kako bi se dobio točan broj direktnih korisnika. 
• Krajnji korisnici (tzv. beneficiaries) - grupe kojima projekt posredno pomaže, odnosno 
posredno pridonosi poboljšanju njihove specifične situacije kada se ispune ciljevi i projekt 
završi. 
• Protivnici i konkurenti su grupe koje djeluju na istom ili sličnom području djelatnosti, no 
mogu zauzimati suprotan stav od provoditelja projekta ili obuhvaćati sličnu problematiku 
kojom konkuriraju ili se suprotstavljaju provoditeljima projekta. 
• Partneri (tzv. partners) su organizacije i osobe koje mogu biti direktno uključene u 
provedbu projekta i proveđenje određenih projektnih aktivnosti. 
• Suradnici (tzv. associates) su organizacije i osobe koje ne sudjeluju u provedbi projekta na 
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Dionici su osobe, skupine ili institucije čiji su interesi vezani za projekt, svi oni koji 
utječu na projekt ili projekt utječe na njih, ili na koje utječe bilo koja odluka, aktivnost 
ili ishod projekta, direktno ili indirektno. 
 
Dionike projekta možemo grupirati u dvije glavne kategorije: 
1. Interni dionici- unutrašnji za poduzeće, npr. menadžment poduzeća, zaposlenici, 
projektni tim, sponzor ..  
2. Eksterni dionici- vanjski dionici poduzeća, npr. lokalna zajednica, konkurencija, 
država, vlast, institucije, mediji, poslovni partneri,..19 
 
Dionici mogu biti pozitivni i negativni. Pozitivni dionici vide pozitivne strane 
projekta, te ostvaruju korist od njegovog provođenja. Pomažu projektnom timu da 
uspješno dovrši projekt. Negativni dionici vide negativne strane projekta ili pak 
ishod projekta na njih negativno utječe. Kod ove vrste dionika, malo je vjerojatno 
da će pomoći projektnom timu da dovrši projekt. 
Da bismo uspješno završili projekt i proveli ga treba prepoznati sve vrste dionika, 
upravljati dionicima na pravi način, kao i ispuniti njihova očekivanja. 
 
3.2.  Identifikacija 
 
Tokom prve faze ovog ciklusa analizira se postojeća situacija u cilju uočavanja problema, potreba 
ali i mogućnosti i razvojnih prilika. Utvrđuju se problemi, ograničenja i mogućnosti kojima bi se 
potencijalni projekt mogao baviti.  U odnosu na rezultate ovih analiza i prikupljenih podataka 
definiraju se ciljevi, odnosno smjernice za dalji razvoj. 
Istraživanje i analiza mogućnosti nam služi da znamo zašto smo se odlučili za provedbu 
planiranog projekta. Da uočimo glavni razlog pokretanja samog projekta. U kasnijim fazama taj 
odgovor će nam predstavljati glavni cilj projekta. 
                                                          
19 Project Management Institution (2013.):PMBOK Guide 5th Edition  
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Jedan od pristupa je da ispitamo trenutnu poziciju i odlučimo kako je možemo 
poboljšati. 





Predstavlja efikasan alat za razumijevanje i donošenje odluka u najrazličitijim 
situacijama u radu kompanije ili organizacije. 
Daje nam mogućnost da prepoznamo i maksimiziramo svoje šanse i prilike, kao 
da prepoznamo i minimaliziramo slabosti i prijetnje. 
Omogućava nam da prepoznamo gdje se nalazimo u sadašnjosti, koje su nam 
glavne prednosti i slabosti,  te kakve su šanse i koje su prepreke da se stigne do 
planiranih ciljeva u budućnosti. 
Glavni alat uspjeha projekta je razumjeti kapacitet same organizacije. 
 
                               
                                                                                                           
 










Snage – pozitivne unutrašnje strane organizacije  
Slabosti – negativne unutrašnje strane organizacije  
Prilike – vanjski faktori koji mogu pozitivno utjecati na projekt ili organizaciju 
Prijetnje – vanjski faktori koji mogu negativno utjecati odnosno umanjiti mogućnosti organizacije 
 
 SWOT se najbolje provodi postupkom izlistavanja ideja (brainstorming) u kojem sudjeluju 
predstavnici organizacije. Potrebna je jedna osoba kao moderator, da bi objasnila vježbu, zapisala 
sugestije i sumirala rezultat. Rezultat se bilježi u tablicu koja se sastoji od 4 polja, što je 
prikazano na Slici 2. 
 Članovi grupe moraju imati dovoljno vremena za razmišljanje. Ponekad je potrebno konzultirati 
i ostale odjele ili timove unutar organizacije odnosno provesti nekoliko SWOT analiza.  
Na temelju analize potrebno je odlučiti koji su koraci neophodni da bi se smanjile slabosti i 
iskoristile mogućnosti.  
Kako će vam u tome pomoći vaše jake strane? Kako minimalizirati gubitke koji nastaju ako se 
prijetnje realiziraju? SWOT analiza može pomoći da promijenite / uskladite svoje ciljeve, jer ste 
ustanovili da su npr. suviše ambiciozni u odnosu na mogućnosti vaše organizacije. Može vam 
pomoći i da sagledate kojim se dijelom problema uistinu možete učinkovito baviti u vašem 
projektu.20 
 
3.2.2. Analiza rizika 
 
Predstavlja identifikaciju i grupiranje svakog pojedinog rizika koji može negativno 
utjecati na projekt. Povećava mogućnost uspjeha samoga projekta prepoznavanjem i 





smanjivanjem mogućnosti štetnog djelovanja na projektu. Rizici mogu dolaziti iz više 
izvora u organizaciji te ih također može biti više od jednog. Tako imamo administrativni, 
pravni, ekološki, organizacijski, socijalni i bilo koji drugi relevantan za konkretan projekt. 
 
Nakon identifikacije i grupiranja, određuje se vremenska dimenzija rizika, što znači da je 
potrebno procijeniti na koju fazu provedbe projekta rizik utječe; početak, provedbu ili se 
pojavljuje tek nakon završetka projekta. 
 
Nakon identifikacije rizika potrebno je provesti vrednovanje istih, što  znači određivanje 
vjerojatnosti pojave i utjecaja rizika na sam projekt.  Rizike dijelimo  na visoke, srednje i 
niske pri čemu se ocjena kolika je vjerojatnost pojave rizika može razlikovati od njegova 
utjecaja. 
Važnost vrednovanja rizika očituje se u činjenici da rizici za koje je sigurno da će se 
pojaviti te da će vrlo negativno utjecati na projekt mogu značajno ugroziti isti. U takvim 
je slučajevima poželjno revidirati stavove o nužnosti provedbe projekta i isti otkazati. 
           U procesu analize rizika, možemo se poslužiti sljedećom tablicom: 
 










Pravovremeno prikupljanje dokumentacije, određenih 




Informiranje dionika putem komunikacijskih kanala i 





U praksi ne postoji projekt koji nije povezan s najmanje jednim rizikom, stoga je važno 
rizike ne ignorirati, već ih pravovremeno identificirati i vrednovati kako bi osigurali 




Nakon što se napravi analiza mogućnosti u sadašnjem vremenu, sljedeći korak je da ustvrdimo i 
točno definiramo cilj projekta. 
Definiranjem glavnog cilja projekta poboljšavamo fokus samoga projekta što nam pomaže da 
izbjegnemo napor traženja odgovora na irelevantna pitanja. 
Cilj je najbolje iskazati jednom rečenicom. To nam govori da je jasan i precizno definiran. On 
mora biti konkretan u potpunosti.   
Ciljevi su u projektu referentna točka za gotovo svaki provedeni postupak i odrađeni posao. 
Ukoliko odlutamo, ciljevi nas vraćaju na pravi put. Oni vode u procesu planiranja, vraćamo se na 
njih tijekom realizacije projekta ispunjavajući zadatke, promatramo ih pri kontroli aktivnosti, a 
po završetku se  projekt evaluira u odnosu na zacrtane ciljeve.  
No, da biste sve to mogli, vrlo je važno ciljeve postaviti na pravilan način.  
Dobro definirani ciljevi pomoći će uspješnoj realizaciji projekta. 
Jedan od najpoznatijih i vjerojatno najuspješnijih pristupa postavljanju ciljeva nazvan je SMART. 
Naziv je akronim sastavljen od nekoliko pridjeva na engleskom jeziku te kaže da cilj treba biti: 
 
• S specifičan 
 
Moraju biti vrlo jasni, specifični i precizni u izražavanju onog što želimo postići.  
 
• M mjerljiv 
 
Ono što želimo postići, mora biti mjerljivo u količinama, trajanju, svotama, postocima kako 
bismo lakše izmjerili do koje smo mjere bili uspješni u realizaciji.  
 
• A ostvariv i R realističan 
 
 To što želimo postići, mora biti ostvarivo (achievable) i temeljeno  na realističnim 
očekivanjima (realistic), ali i relevantno.  
Važno je ne postaviti previsoke ciljeve koje je nemoguće ostvariti, no ni previše lako ostvarivi 




Također, ciljevi moraju biti relevantni za nas same, za organizaciju u kojoj se provode i za svrhu 
kojoj doprinose. 
 
• T imati vremenski okvir 
I, na kraju, nužno je cilju dati vremenski okvir.  
Ukoliko jasno ne navedete do kada ili u kojem roku projekt mora biti završen, moglo bi se 
dogoditi da se projekt nikad ne završi, odnosno da nikada ne dobije prednost pred ostalim 




U ovoj fazi već znamo gdje se nalazimo, koji nam je glavni cilj, te što želimo učiniti. Korak koji 
treba poduzeti u ovoj fazi je odlučiti kako i na koji način ćemo provesti projekt koji smo odlučili. 
Najmoćniji alati u ispitivanju ispitivanju opcija su kreativni alati koji će nam pomoći generirati 
što više opcija.  
Ova faza zahtijeva više vremena nego joj se daje u praksi. Čest slučaj je da se odmah ide sa 
prvom idejom do koje se dođe, međutim bolja rješenja ćemo dobiti ukoliko si uzmemo vremena 
što više možemo i opcija što više imamo. Neki od alata koji se najčešće koriste kod ispitivanja 
opcija su: brainstorming, metaforično razmišljanje, jednostavan način razmišljanja, TRIZ i drugi. 
 
Nakon što smo istražili sve opcije koje su nam dostupne, u ovoj fazi je bitno odabrati koju ćemo 
koristiti kod realizacije našeg projekta. 
Ukoliko na raspolaganju imamo vremena i resursa, tada možemo odlučiti detaljnije istražiti sve 
opcije koje nam se nude, detaljno proučiti njihove troškove, procijeniti rizike za svaku opciju 
ponaosob i slično. Međutim, čest slučaj u praksi jest da nemamo toliko vremena, a niti toliko 
resursa koji su nam na raspolaganju. 
Dva jako korisna alata za odabir najbolje opcije su: Analiza matrice odlučivanja i Stablo 
odlučivanja. 
                                                          
21 Project Management Institute: Combined Standard Glossary. Lokalizirana verzija – hrvatski, verzija 1.1. Udruga 
za projekt menadžment – PMI ogranak Hrvatska 
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Naravno da će se najboljom opcijom za projekt odabrati ona koja odgovara svim postavljenim 
kriterijima, te koja je u skladu sa definiranim ciljevima te pokazuje izvrsne rezultate prema 
metodi procjene koja je korištena. 
 
 
3.3.1. Analiza matrice odlučivanja  
 
Predstavlja popis vrijednosti u retcima i stupcima koji omogućavaju da analiziramo, 
identificiramo  i na kraju ocijenimo izvedbu i povezanost odnosa između skupova informacija i 
vrijednosti. Elementi odluke matrice prikazuju odluke temeljene na određenim kriterijima 
odlučivanja. 
Matrica odlučivanja je jako korisna tehnika koja se koristi kada treba donijeti odluku. Posebno je 
korisna ukoliko imamo odlučiti između niza dobrih alternativa za odabir i mnogo različitih 
čimbenika koje treba uzeti u obzir kod donošenja odluke. 
To je čini izvrsnom tehnikom za korištenje u svim važnim odlukama gdje nisu jasne opcije ili se 
pak radi o  izboru između njih nekoliko. 
Koristeći matricu odlučivanja, možemo donositi odluke sa visokim postotkom sigurnosti i 
racionalnosti. 
Analiza matrice odlučivanja funkcionira na način da se navedu opcije koje upisujemo u retke u 
tablici, te kriterije koje upisujemo u stupce. Svakoj opciji i faktoru moramo dodati vrijednost, da 
bi ih mogli množiti u tablici. Opciji dodamo vrijednost, dok faktorima pridodamo važnost. 
Zatim gledamo svaku kombinaciju opcije sa kriterijem, istovremeno pazeći na važnost čimbenika 
i dodajemo rezultate da bi dobili ukupan rezultat za svaku opciju. Opcija sa najvećim umnoškom 
tada predstavlja najlogičniji izbor. 
Iako zvuči kao jako kompleksna tehnika, ona je u praksi jako jednostavna, kao i što je prikazano 













Tablica 2. Matrica odlučivanja 
                  
                                                     Izvor: https://en.wikipedia.org/wiki/Decision_matrix 
 
 
3.3.2. Stablo odlučivanja 
 
Dok analiza matrice odlučivanja pomaže da odlučimo između različitih opcija gdje treba uzeti u 
obzir niz različitih čimbenika, stablo odlučivanja pomaže da razmislimo o mogućim ishodima te 
praćenju različitih oblika djelovanja na sam projekt. 
Stablo odlučivanja je slikovit model koji reprezentira čitavu strukturu odlučivanja koja pruža 
učinkovitost unutar koje možete postaviti opcije i istražiti moguće rezultate izbora tih opcija. 
Ono započinje sa odlukom koja se treba napraviti, te se izvlače linije za svako moguće rješenje 
dopisujući pored linija bilješke. Ponavlja se radnja do trenutka kada izvedemo sve moguće ishode 
i odluke vezane za projekt.  
Analiza stabla odlučivanja temelji se na metodi povratne indukcije. Ona počinje na krajnjim 
granama i nastavlja se u pravcu početnog čvora odlučivanja.  
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Na svakom čvoru okolnosti izračunava se očekivana korisnost, dok se na svakom čvoru 
odlučivanja bira inačica koja maksimizira očekivanu korisnost. 
Međutim, stablo odlučivanja ne može podnijeti prevelik broj inačica, kao niti prevelik broj 
nesigurnih događaja.  
Što je vremensko obzorje udaljenije, analiza je teža. Potrebna je konzistencija u dodjeljivanju 
subjektivnih vjerojatnosti nesigurnim događajima. 
Na Shemi 4. Možemo vidjeti osnovni prikaz stabla odlučivanja. 
 
                         
 






Kada dođemo do faze formuliranja, projekt kreće u aktivnost detaljnog planiranja. U ovoj fazi 
već imamo razrađenu sliku projekta, gdje se nalazimo, što projektom želimo postići i različite 
opcije koje se nalaze pred nama. 
30 
 
Planiranjem se obuhvaćaju ciljevi, kao i načini za ostvarivanje definiranih ciljeva. Drugim 
riječima, plan projekta predstavlja opis načina putem kojeg se želi ostvariti određeni cilj. 
 Za dobro planiranje je od značaja da se s njim definira ne samo što će se raditi, već je potrebno i 
predvidjeti kako to i ostvariti. 
 
 Detaljno planiranje je proces izrade najučinkovitijih načina postizanja cilja koje ste definirali. To 
je proces određivanja tko će učiniti što, kada, gdje, kako i zašto, i po kojoj cijeni. 
Najvažnije planiranje u projektu se odnosi na: 
• Plan vremena 
• Plan resursa 
• Plan troškova 
 
Planiranje može vrlo lako krenuti u pogrešnom smjeru. S obzirom da je svaki projekt ograničen 
vremenom i određenim resursima, značaj planiranja je veoma bitna aktivnost koja se mora 
detaljno provesti i pratiti. Pogrešnim planom može se doći do odstupanja utrošaka u resursima, pa 
je samim time potrebno staviti pod kontrolu ove aktivnosti, te izraditi mehanizme kontrole. 
Kontrolom aktivnosti postižemo i određene koristi: 
 
• Proces kreiranja plana primorava ljude da razmisle o tome šta je ključno u projektu, kao      
   i njihovim međuzavisnostima, 
• Omogućava da se sačini raspored korištenja ograničenih resursa, kako u projektu, tako i   
   u čitavom poduzeću, 
• Ukoliko postoji plan na osnovu kojeg se može pratiti napredak, odstupanja se mogu    
   primijeniti i na vrijeme , te se mogu poduzeti određene mjere i akcije prije nego   
   situacija postane kritična, 
• Podjela projekta na različite zadatke, omogućava projektnom menadžeru da ih efikasno    
   delegira. U dobro razrađenom planu, prilikom delegiranja zaduženja, lako je odrediti   
  ”pametne” ciljeve i uvećati vjerojatnost da će članovi tima u planiranom roku proizvesti   
  željeni rezultat. Ljudima je lakše da se usredotoče na jasno definirane pojedinačne  
  zadatke nego na projekt u cjelini u kojem imaju samo mali udio. Stoga, pravilno  
  strukturiranje projekta pruža članovima tima zadovoljavajuće kratkoročne i srednjoročne  
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  ciljeve, 
• Plan je sredstvo za komunikaciju. Zahvaljujući njemu potrošači, dobavljači, članovi  
   tima, sponzori i stakeholderi imaju isto saznanje kada će rezultati biti dostupni i zašto bi   
   određene rokove trebalo ispoštovati i  
• Bez planova određene stvari će biti zaboravljene, kasnije započete ili će ih pak obavljati  
   veći broj ljudi nego je to potrebno. 
 
Proces planiranja realizacije projekta započinje sa planiranjem vremena, tj. izradom terminskih 
planova odvijanja pojedinih aktivnosti. Nakon toga pristupa se strukturiranju projekta na više pod 
projekata, kao samostalne cjeline. 
Sljedeća faza utvrđuje veze između pojedinih cjelina i unutar njih pri čemu se dobije fizički 
redoslijed izvršenja poslova u pojedinim pod projektima, kao i u cijelom projektu. Poslije ove 
faze potrebno je isplanirati resurse i troškove samoga projekta. 
 
Planiranje vremena realizacije projekta definira se kao odvijanje procesa realizacije projekta po 
pojedinim fazama i odnosi se na planiranje i razradu vremena realizacije projekta. 
Ovim planiranjem se analizira vrijeme potrebno za realizaciju projekta, te se utvrđuje termin 
završetka projekta, kako pojedinih pod projekata tako i projekta u cjelini. 
 
Prilikom izrade plana, tehnike kao što je korištenje Ganttovih dijagrama i Metoda  kritičnih 
putova mogu biti neizmjerno korisne u izradi prioriteta, rokovima i raspodjeli resursa. 
Dok se koncentrira na radnje koje treba izvršiti, također treba  razmišljati i o mehanizmima 
kontrole koje će trebati provoditi za praćenje izvedbe. To će uključivati aktivnosti kao što su 
izvješćivanje, osiguranje kvalitete, kontrola troškova, itd. Sve što je potrebno za otkrivanje 
problema i ispravljanje odstupanja od plana. U ovoj fazi također je potrebno pripremiti i detaljnu 
razradu strukture upravljanja i koordiniranja, analizu troškova, upravljanje rizicima, prijedlog 
financiranja i odluka o financiranju. 
 




Ganttov dijagram smatra se jednim od najmoćnijih alata za upravljanje projektima jer je vrlo 
jednostavan, pregledan i daje najbolji grafički prikaz potrebnog vremena i resursa za realizaciju 
projekta. 
Glavni problem sa kojim se susrećemo na projektima je robustan, detaljni projektni raspored. 
Naravno da je ovaj raspored aktivnosti neophodan jer prikazuje koliko vremena će projekt trajati, 
koliko rada je potrebno utrošiti na njemu i koje resurse upotrijebiti. Naravno da je sve to potrebno 
i neophodno. Ali ako nemamo grafički sistem ili neki grafički alat da sve to vizualno 
predstavimo, možemo biti zatrpani informacijama, iz kojih ne možemo isplivati i koje nam ne 
pomažu da lakše upravljamo projektom. 
 
 
                       




Prilikom izrade Ganttov-og dijagrama, treba razmišljati o svim zadacima koji su uključeni u 
projekt. Kao dio ovog procesa, odredit će se tko je odgovoran za pojedini zadatak, koliko dugo će 
zadaci trajati i na kakve probleme  može projekt naići. 
Ovakav pristup pomaže da detaljno razmislimo, da osiguramo da projekt bude izveden, da pravi 





Ganttov dijagram također pomaže u izradi praktičnih aspekata projekta, kao što je minimalno 
vrijeme potrebno za isporuku i koje zadaće trebaju biti dovršene prije nego što druge započnu. 
Osim toga, može se koristiti za identifikaciju kritičnog puta - slijed zadataka koji se moraju 
pojedinačno dovršiti na vrijeme ako je cijeli projekt potrebno dostaviti na vrijeme. 
Prvi korak pri izradi Ganttovog dijagrama je odrediti bitne aktivnosti, definirati njihove odnose, 
te dodati inpute u sam program. 
Dijagram će se razvijati kako naš projekt napreduje. 
Bez obzira na nivo detalja koji će nam prikazati Ganttov dijagram, jasno je da ovaj grafikon 




3.4.2. Metoda kritičnog puta i PERT analiza 
 
Metoda kritičnog puta je deterministička i orijentirana aktivnostima, dok je PERT stohastička 
metoda, orijentirana događajima i koristi se kod projekata koji nisu bili nikad izvođen, te je 
zasnovana na procjeni vremena trajanja aktivnosti. 
Obje tehnike po načinu prikaza spadaju u dijagrame strelica (aktivnosti prikazane strelicama). 
Oni djeluju kao temelj za pripremu rasporeda i za planiranje resursa. Tijekom upravljanja 
projektom omogućuju praćenje ostvarenja ciljeva projekta. Oni pomažu da vidimo gdje treba 
poduzeti korektivne akcije kako bi se projekt vratio na pravi put. 
Prednost korištenja ovih metoda u procesu planiranja je da  pomogne u razvoju i testiranju  plana 
kako bi bili sigurni da je dostatan. 
Kao i kod Ganttovog dijagrama , osnovni koncept kritične analize je što se ne mogu  pokrenuti 
neke aktivnosti dok druge ne budu završene. Ove aktivnosti moraju biti dovršene u nizu, pri čemu 
je svaka faza više ili manje dovršena prije nego što sljedeća faza može započeti.  
 
Metoda kritičnog puta se primjenjuje onda kada je vrijeme trajanja pojedinih aktivnosti u 
projektu poznato i može se jednoznačno odrediti. Metoda kritičnog puta se oslanja na 
deterministički pristup i na relativno čvrste procijene vremena trajanja aktivnosti. 
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Kritične aktivnosti se moraju izvršiti u predvidenom vremenu, jer prekoračenje vremena 
završetka kritičnih aktivnosti dovodi do prekoračenja planiranog roka završetka projekta. 
 
 





Metoda PERT (Project Evaluation and Review Technique) je metoda mrežnog planiranja kojom 
se određuje trajanje projekta, te se mogu odrediti i troškovi projekta. Projekt se ostvaruje skupom 
aktivnosti po nekom redoslijedu tih aktivnosti. U svakoj aktivnosti je određen početni i završni 





Nakon što izradite detalje vašeg plana, sljedeća je faza pregledati i provjeriti projekt, potvrditi   
relevantnost i izvedivost projekta kako bi odlučili da  li ga je vrijedno provesti. Ovdje treba biti 





objektivan - koliko god se radi da bi se došlo do ove faze, plan možda još uvijek nije vrijedan 
provedbe. 
Ocjenjuje se potvrđivanje dosljednosti s glavnim ciljevima i dugoročnim planovima poduzeća, 
donosi se ocjena strategije, ocjena zahtjeva za troškovima i sredstvima, struktura upravljanja i 
nadzora, kao i rizik. 
Izvedivost i održivost projekta mora podrazumijevati upravljanje ekonomskim, financijskim, 
tehničkim i socijalnim rizicima i rizicima upravljanja.23  
Ovisno o okolnostima projekta, neke od sljedećih tehnika mogu pomoći u procjeni plana: 
 
1. Za i protiv tehnika 
 
Korištenje jednostavnog "za" i "protiv" popisa potiče da objektivno pristupimo  svojim 
odlukama, a da pritom ne dopustimo osjećaju da utječe na izbor. Ova metoda je osobito 
korisna u grupnom odlučivanju, kada članovi tima preferiraju određenu ideju, točku 
gledišta ili plan. Potiče svaku osobu da razmotri druge perspektive, a može pomoći  timu 
da dosegne uravnoteženu, informiranu odluku. 
            Procjena  „ za “ i „protiv“ korisna je za izradu brzih, nekritičnih da/ ne odluka 
 
2. Cost Benefit analiza 
 
Metoda ekonomske analize kojom se uspoređuju i vrednuju sve prednosti i svi nedostaci 
nekog privrednog pothvata ili projekta analizom troškova (cost) i koristi (benefit). Važna 
je za donošenje ispravne odluke i za korekciju projekata. 
 
           Korisna za potvrdu da plan ima financijski smisao. To uključuje prikupljanje svih troškova    
           koji su uključeni u plan i njihovo uspoređivanje s očekivanim koristima. 
 
3. Metoda „6 šešira“ 
Metoda koja koristi tehniku paralelnog razmišljanja.  
Da bi se izbjeglo jednosmjerno razmišljanje, razvijena je tehnika paralelnog mišljenja 
kako bi se jedan problem, uz pomoć znanja, iskustva i pameti, mogao razmotriti iz više 
različitih gledišta. Međutim, tehnika pomaže i pri: 
                                                          




• Razvoju kreativnosti, kritičkog i analitičkog mišljenja, 
• Vođenju sastanaka, 
• Donošenju odluka 
• Unapređivanju grupne produktivnosti, komunikacije, proizvodnje i upravljanja 
projektima. 
 
Tehnika paralelnog mišljenja usmjerava proces razmišljanja u šest različitih smjerova koji 
uključuju: činjenice, emocije, logički negativan i pozitivan pogled, kreativnost i kontrolu procesa 
mišljenja. Svakoj od naveden značajki pripada određeni šešir. Šešir bijele, plave, crvene, žute, 
zelene i crne boje metaforički uspostavljaju „pravila igre“ tijekom mišljenja koje se može 
primjenjivati individualno ili u grupi. Tehnika grupnog mišljenja uključuje podjelu sudionika u 
šest grupa. Svaka grupa ima dva do četiri člana kojima se na početku predstavlja tema za 
razmišljanje te se grupama pojedinačno dodjeljuje jedan šešir, odnosno perspektiva iz koje će 
razlučiti problem. Nakon definiranja teme, problema, započinje igra u kojoj se prema 
proizvoljnom redoslijedu voditelji i/ili sudionika izmjenjuju mišljenja zastupljena zadanom 

















3.6. Implementacija  
 
Nakon što se projekt dovrši  i odluči se da će se raditi na zadovoljavajući način, vrijeme je da ga 
implementiramo. Projekt i njegova detaljna razrada putem aktivnosti će objasniti kako! Također 
treba detaljno opisati kontrole koje će se koristiti za praćenje izvršenja projekta. 
Implementacija predstavlja aktivnost koordiniranja projektnim resursima u svrhu ispunjenja 
projektnog plana i zadanih projektnih ciljeva. Također je to aktivnost koja ima najduži 
vremensko trajanje. 
Kod implementacije sve aktivnosti treba pokrenuti i započeti izvršenje - implementaciju projekta. 
Implementacija predstavlja fazu neposrednog upravljanja resursima i koordiniranja aktivnostima, 
kako bi se ciljevi ostvarili, odnosno predviđene aktivnosti ili preuzete obaveze obavile na vrijeme 
i u okviru zacrtanih troškova.  
Implementacija obuhvaća provedbu projekta, nadzor i izvješćivanje, teži se tome da se ostvare 
rezultati i postigne svrha projekta, te da se ekonomično upravlja raspoloživim sredstvima 
projekta.  
  
3.7. Završetak projekta 
 
Nakon što implementiramo projekt, aktivnost koja slijedi je zatvaranje projekta. U ovom trenutku 
dobro je procijeniti projekt da biste vidjeli postoje li lekcije koje možete naučiti.  
To bi trebalo uključivati procjenu planiranja vašeg projekta kako bi se vidjelo da li se što može 
poboljšati.  
Kako bi se faza završetka projekta smatrala formalno zaključenom, potrebno je da sve projektne 
aktivnosti i zadaci budu završeni te da se prihvate projektne isporuke. Tijekom ove faze ključno 
je izraditi sve zaključne izvještaje o projektu, zaključiti sva otvorena plaćanja, zapisati iskustva, 
stečena znanja, probleme, otvorena pitanja te upotpuniti, prikupiti i spremiti svu projektnu 
dokumentaciju koja je nastajala tijekom projekta. 
Jako bitno za napomeniti kod dijagrama aktivnosti Project Cycle Managementa je da povratna 
veza prati cijeli tijek projekta i svaku njegovu fazu, od samog početka do zatvaranja projekta. 
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Osigurava sve relevantne informacije svim dionicima i stakeholderima. Također zahvaljujući 
konceptu povratne veze na kojem se Projct Cycle Management temelji u svakom trenutku 
možemo promijeniti tijek odlučivanja, ili pak prepoznati prepreke koje se mogu pojaviti pri 











4.  MODELIRANJE PCM METODOLOGIJE DIJAGRAMOM 
AKTIVNOSTI 
 
Planiranjem putem dijagrama planovi će se u popunosti razmotriti, biti će dobro fokusirani, 
razrađeni, praktični i troškovno najefektivniji. Također će nam osigurati da naučimo na 
pogreškama koje možemo ovim dijagramom identificirati i to znanje primijeniti kod budućeg 
planiranja i donošenja odluka. 
Razvoj modela zasnovan je na dobrim svjetskim praksama i načelima, kao i na aktivnostima koji 
su detaljnije opisani u prethodnom poglavlju ovoga rada.  
Modeliranje Project Cycle metodologije dijagramom aktivnosti daje uvid u jednostavnost i 
transparentnost pisanja projekta pri tome pazeći i otklanjajući moguće prepreke i izazove kako iz 
okoline samoga projekta, tako i iz unutrašnjih čimbenika poduzeća, a sve u skladu sa strateškim i 




 4.1. Dionici dijagrama aktivnosti Project Cycle Managemnta 
 
Objedinjavanjem zajedničkih prava i odgovornosti dionika, te kompetencijama u samome 
procesu upravljanja, utvrđeni su glavni dionici koji sudjeluju u upravljačkom procesu 
modeliranja dijagrama Project Cycle Management  metodologije s pomoću dijagrama aktivnosti. 
Utvrđeni tokovi informacija među definiranim tijelima povezuju upravljačke razine u svim 
fazama upravljanja. Utvrđena tijela i opis toka informacija u dijagramu prikazan je na slici 5. 
 
                                              Slika 5.: Opći opis toka informacija 
Izvor: Izrada autora 
Prema predloženom modelu glavni dionici koji sudjeluju u procesu upravljanja projektom: 
• Zaposlenici poduzeća, 
• Projektni manager i 
• Vlanici/uprava poduzeća 
 
Zaposlenici poduzeća su pokretači projekta jer projektni rezultati i njegove koristi direktno 
utječaju na zaposlenike, te se projektom otklanjaju njihovi problemi, ili pak pospješuje njihovo 
poslovanje.Također zaposlenici projekta usko surađuju sa projektnim managerom, te pripremaju, 
organiziraju, prikupljanju i provode aktivnosti odobrene od viših tijela. 
Projektni manager ima funkciju posrednika između zaposlenika i vlasnika/uprave poduzeća. U 
ulozi je voditelja projekta, te mu je primarni cilj monitoring operativnog planiranja projekta, kao i 
vođenje projekta, monitoring provedenih aktivnosti. Također postavlja bitna pitanja, otkriva 
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neizrečene pretpostavke, riješava interpersonalne konflikte, ali i snosi odgovornost za 
ostvarivanje ciljeva projekta, financijskih ciljeva i provedbu samih aktivnosti. 
Vlasnici/uprava poduzeća je najviše tijelo, te ima funkciju stalne kontrole samoga projekta. U tu 
svrhu, sve odluke donesene od strane projektnog managera Vlasnici/uprava treba odobriti prije 
početka slijedeće aktivnosti, tj. faze projekta. 
Ostali dionici i njihova uloga u ovom radu nije opisana jer ona ovisi od projekta do projekta, te su 
dionici za svaki projek različiti.    
Funkcionalna uloga glavnih dionika može se jasno isčitati iz dijagrama toka aktivnosti u 
sljedećem odjeljku. 
 
4.2. Dijagram aktivnosti Project Cycle Managementa 
U svrhu prikaza modela korištena je UML (eng. skraćenica za Unified Modeling language) 
dijagramska tehnika swimline diagram. Na Dijagramu koji je prikazan u nastavku rada 
objašnjeno je i prikazano modeliranje Project Cycle Management metodologije sa projektnim 
aktivnostima. 
Elementi ovog dijagrama su: glavni dionici projekta kojima su opisane funkcionalne uloge 
uključene u operativnu uporabu modela, aktivnosti koje su skup radnji i odluka koje koriste 
funkcionalne uloge i informacijski tokovi kojima se opisuju veze između aktivnosti. 
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Slika 6.: Dijagram aktivnosti Projec Cycle Managemnta 










U svojstvu pokretača cijelog procesa su zaposlenici poduzeća koji donose Odluku o potrebi za 
projektom. Projektni manager uz pomoć i prikupljene informacije zaposlenika Definira problem, 
te se Prijedlog projekta šalje na odobrenje vlasnicima/upravi poduzeća. Kroz aktivnost 
Prihvaćanje projekta, ispituje se potreba za projektom. Ukoliko vlasnici/uprava ne prihvati 
prezentirani projekt, na projektnom manageru je da preispita problem riješavanja. Prihvaćanjem 
projekta slijedi Ispitivanje mogućnosti projekta uz pomoć aktivnosti  Analize mogućnosti, koja 
obuhvaća Izradu SWOT analize, te uz pomoć dobivenih rezultata SWOT matrice Izradu 
matrice rizika, koju izrađuju zaposlenici u suradnji sa projektnim managerom. Rezultat ove 
aktivnosti je Izrada ciljeva projekta koju zaposleni proslijeđuju projektnom manageru, koji 
potom Identificira glavne ciljeve projekta, te Prijedlog ciljeva projekta daje na odobravanje 
vlasnicima/upravi poduzeća. Ukoliko se ciljevi ne prihvate, vlasnici/uprava sastavlja Primjedbe 
na neusklađenosti ciljeva projekta i mogućnosti poduzeća. Sa Prihvaćanjem ciljeva projekta 
započinje druga faza.  
 
FAZA ISTRAŽIVANJE 
Prihvaćanjem ciljeva projekta od strane vlasnika/uprave poduzeća započinje Prikupljanje i 
istraživanje strateških opcija projekta, koje dovode do aktivnosti Ispitivanje najboljih opcija, tj. 
najboljeg načina provođenja projekta. Zaposlenic Izradom stabla odlučivanja i izradom matrice 
odlučivanja dolazimo do Odabira najbolje opcije, gdje projektni manager Prijedlog najbolje 
opcije proslijeđuje na odobravanje vlasnicima/upravi poduzeća . Prihvaćanje najbolje opcije tj. 
one koja odgovara mogućnostima i u skladu je s ciljevima, vodi u sljedeću fazu. Neprihvaćanje 
ponuđene opcije od strane projektnog managera vodi Predlaganju nekih drugih opcija. 
 
FAZA FORMULIRANJE 
Kada vlasnici/uprava prihvati ponuđenu opciju slijedi Detaljna razrada plana projekta koja vodi 
u aktivnost Detaljnog planiranja. Ova aktivnost obuhvaća Izradu plana vremena, troška i 
resursa koju izrađuju zapsolenici u suradnji s projektnim managerom. Prijedlogu plana, 
projektni manager dodaje Izrađene mehanizme kontrole, koji su napravljeni u suradnji sa 
vlasnicima/upravom, te im Predaje plan projekta. Aktivnošću Prihvaćanje projektnog plana 
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započinje faza evaluacije projekta. Ukoliko postoje primjedbe vlasnici/uprava izrađuje Prijedlog 
poboljšanja plana projekta. 
 
FAZA EVALUACIJE 
Prihvaćanjem plana projekta, započinje Provjera projektnog plana od strane vlasnika/uprave 
poduzeća sa aktivnošču Provjera relevantnosti, održivosti i izvedivosti projekta. Ukoliko 
projekt ne može proći provjeru, te ona nije prihvaćena, vlsnici/uprava poduzeća sastavlja Popis 
kritičnih aktivnosti kod izrade detaljnog plana vremena, troška i resursa, te to znači da se vraćamo 




Kada projekt prođe provjeru od strane vlasnika/uprave poduzeća slijedi Prezentiranje i 
pokretanjeprojektnih aktivnosti. Ona nas dovodi do nešto kompleksnije i složenije aktivnosti 
Implementacija projekta koja obuhvaća i zaposlenike i projektnog managera. Projekni manager 
započinje implementaciju projekta sa Formiranjem radnih timova i koordiniranjem 
projektnih aktivnosti, te Popis akcija šalje zaposlenicima koji potom Provode projektne 
aktivnosti. Zaposlenicima Popis rezultata dobivenih provođenjem projektnih aktivnosti služi za 
Izradu izvještaja rezultata, koja poslije vodi prema Utvrđivanju odstupanja od plana 
projekta, koje utvrđuje projektni manager.Ako projektni manager ustvrdi da postoje odstupanja 
od plana projekta, on sastavlja Popis kritičnih akcija, što znači da se vraćamo na početak same 
implemetacije projekta, te se radi preraspodjela aktivnosti i akcija, ili se formiraju novi rdni 
timovi.  Ukoliko ne postoje nikakva odstupanja, Usvajanjem izvještaja se ide na aktivnost 
Prihvaćanje projektne isporuke od strane vlasika/uprave poduzeća. Ako vlasnici/uprava ne 
prihvati projektnu isporuku, sastavlja Prijedlog preraspodjele radnih timova i/ili projektnih 
aktivnosti, te se ponovno vraćamo na početak implementacije projekta. Kada vlasnici/uprava 
prihvati projektnu isporuku daju Prijedlog završnog izvještaja o rezultatima i akcijama, te njihov 







Na zahtjev vlasnika/uprave poduzeća slijedi Izrada izvještaja i prikupljanje cijele projektne 
dokumentacije od strane zaposlenika, putem kojih se gleda Ostvarenost rezultata i akcija, te 
projektn manager potom Izrađuje procjenu projekta, te Predaje projekt vlasnicima/upravi 
poduzeća. 
 
Za operativnu provedbu modela (Slika 6.) potrebne su informacije  koje se generirajunekom od 
njegovih aktivnosti. Na taj način dobivaju se tokovi informacija. Informacijski tokovi koje koriste 
i generiraju aktivnosti u operativnoj uporabi modela prikazani su u Tablici 3. U prvom stupcu 
tablice prikazani su navedeni nazivi tokova, dok je u drugom stupcu dan njihov opis. 
Tablica 3: Prikaz informacijskih tokova dijagrama i njihov opis 
NAZIV TOKA OPIS TOKA 
ODLUKA O POTREBI ZA PROJEKTOM 
Zaposlenici su pokretači projekta jer projektni rezultati 
i koristi otklanjaju njihove probleme ili pak korist 
projekta direktno utječe na njih 
PRIJEDLOG PROJEKTA 
Nakon provedenih radionica i uz strateško planiranje 
definiraju se problemi koji se rješavaju, te se prezentira 
projekt, negove aktivnosti i koristi. Prijedlog projekta 
ide na odobrenje vlasnicima/upravi. 
PRIMJEDBE NA PROBLEM KOJI SE RIJEŠAVA 
Projekt koji je predstavljen nije potpun ili  neće 
doprinijeti rješavanju problema te se vraća na doradu i 
ponovno definiranje problema, upotpunjen 
informacijama od strane menadžmenta 
ISPITIVANJE MOGUĆNOSTI PROJEKTA 
Prihvaćanjem projekta od strane vlasnika/uprave, 
analizira se postojeća situacija u cilju što boljeg 
razumijevanja problema i potreba, ali i mogućnosti i 
razvojnih prilika 
REZULTATI SWOT ANALIZE Dobiveni rezultati se koriste za izradu analize rizika 
IZRADA CILJEVA PROJEKTA 
Nakon provedene SWOT matrice i analize rizika s 
pomoću dobivenih rezultata, sastavlja se prijedlog 
ciljeva koji ide na odobrenje projektnom manageru 
PRIJEDLOG CILJEVA PROJEKTA 
Projektni manager identificira i određuje glavne ciljeve 
projekta, te ih proslijeđuje na odobrenje 
vlasnicima/upravi 
PRIMJEDBA NA NEUSKLAĐENOST CILJA I 
MOGUĆNOSTI 
Ukazuje da cilj nije usklađen sa mogućnostima 
poduzeća. Da nije dobro postavljen, nije mjerljiv, nije 
realan i nije specifičan. 
PRIKUPLJANJE I ISTRAŽIVANJE STRATEŠKIH 
OPCIJA PROJEKTA 
Prikupljanje opcija i načina na koji će se provesti 
projekt koji je prihvaćen,a da je u  sladu sa 
mogućnostima poduzeća 
IZRADA STABLA ODLUČIVANJA I IZRADA 
MATRICE ODLUČIVANJA  
Korištenjem ovih metoda izrađuje se popis najboljih 
opcija provođenja projekta(prema unaprijed 
definiranim kriterijima i parametrima), te se šalje na 
odobravanje projekntom manageru 
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PRIJEDLOG NAJBOLJE OPCIJE 
Temeljem rezultata odabire se najprihvatljivija opcija, 
te se šalje na odobravanje vlasnicima/upravi. Njezinim 
prihvaćanjem započinje faza formuliranja 
PRIJEDLOG DRUGE OPCIJE 
U slučaju neprihvaćanja prijedloga najbolje opcije 
managera, predlažu se sruge moguće opcije 
DETALJNA RAZRADA PLANA PROJEKTA 
Prihvatom najbolje opcije izrađuje se naučinkovitiji 
način postizanjacilja koji je definiran, tj. ide se u 
proces određivanja tko će što učiniti, kada, gdje, kako i 
za koju cijenu. 
PRIJEDLOG PLANA 
Spisak potrebnog vremena, resursa i troškova projekta, 
koji sadržava spisak akcija i očekivanih rezultata za 
svaku aktivnost i njihov grafički prikaz 
PREDAJA PLANA 
Uz prijedlog plana, projektni manager u suradnji sa 
vlasnicima/upravom izrađuje mehanizme kontrole, te 
predaje plan na odobravanje vlasnicima/upravi 
PRIJEDLOG POBOLJŠANJA PLANA PROJEKTA 
U slučaju neprihvaćanja plana projekta od strane 
vlasnika/uprave, argumentira se plan te se predlažu 
moguća poboljšanja u skladu sa mogućnostima 
poduzeća i njegovim dugoročnim ciljevima 
PROVJERA PLANA PROJEKTA 
Nakon prihvaćanja plana projekta i zahvaljujući 
njegovoj preciznoj razradi, provjerava se da li je 
projekt održiv, relevantan i izvediv 
PREZENTIRANJE I IMPLEMENTACIJA 
PROJEKTNIH AKTIVNOSTI 
Provjerom projekta od strane vlasnika/uprave 
započinje faza implementacije, tj. realizacija projekta u 
praksi 
POPIS KRITIČNIH AKTIVNOSTI 
U slučaju da projekt ne može proći provjeru , 
vlanici/uprava izrađuje popis kritičnih aktivnosti i 
sastavlja prijedloge promjenaili popis dodatnih mjera 
kontrole da bi se povećao utjecaj na ostvarivanje 
ciljeva 
POPIS AKCIJA 
Spisak svih aktivnosti i zadataka koji su planirani i 
razrađeni planom, a implementiraju ih zaposlenici 
POPIS REZULTATA 
Izrada izvještaja o provođenju i provedenim 
aktivnostima i zadacima 
PREDAJA REZULTATA 
Na temelju izvještaja se utvrđuje da li projekt odstupa 
od plana prilikom provedbe zadanih aktivnosti 
POPIS KRITIČKIH AKCIJA 
Izrađuje se popis akcija i rezultata kod kojih postoje 
razlike u realnom i administrativnom pogledu 
USVAJANJE IZVJEŠTAJA 
Usvojeno izvješće o provedenim aktivnostima i 
njihovim rezultatima od strane projektnog managera 
koje vodi prihvaćanju projektne isporuke 
PRIJEDLOG PRERASPODJELE RADNIH TIMOVA 
I AKTVNOSTI 
Vlasnici/uprava u slučaju neprihvaćanja projektne 
isporuke moraju istu argumentirati i predložiti 
poboljšanja koje je potrebno poduzesti kako bi se 
poboljšala provedba projektnih aktivnosti 
PRIJEDLOG ZAVRŠNOG IZVJEŠTAJA O 
REZULTATIMA 
Prikupljanje izvještaja i podataka od početka projektai 
definiranja problema do prihvaćanja projektne 
isporuke 
OSTVARENOST REZULTATA I AKCIJA 
Temeljem prikupljenih izvještaja za cijelo  vrijeme 
trajanja projektaprocjenjuje se rezultat ostvarenja 
projektnog plana 
PREDAJA PROJEKTA 
Usvojen projekt i izvještaji o rezultatima, akcijama i 
učinscima projekta, te o postignuću ciljeva koji se 
predaju upravi/vlasnicima 
Izvor: Izrada autora 
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U sljedećoj tablici 4. Popisane su i opisane aktivnosti koje koriste i generiraju informacije iz 
tablice 3. U prvom stupcu su navedeni nazivi aktivnosti, dok su u drugoms tupcu prikazani 
njihovi opisi. 
Tablica 4.: Popis i opis aktivnosti dijagrama 
NAZIV AKTIVNOSTI OPIS AKTIVNOSTI 
DEFINIRANJE PROBLEMA 
Projektni manager na temelju informacija prikupljenih 
od zaposlenika radi na određivanju problema i 
formiranju projekta koji nudi riješenje ili unaprijeđuje 
poslovanje 
PRIHVAĆANJE PROJEKTA 
Vlasnici/uprava poduzeća kao najviše stručno tijelo 
donosi odluku o potrebi za projektom. Ukoliko se 
prihvati ispituju se mogućnosti projekta , ukoliko se ne 
prihvati menadžment daje smjernice poboljšanja u 
određivanju i definiranju problema  
IZRADA SWOT MATRICE 
Zaposlenici uz pomoć projektnog managera izrađju 
swot matricu i dobivenim rezultatima prilika i snaga 
poduzeća, dobivaju se najprihvatljivije 
mogućnosti/opcije projekta. 
Više o swot matrici opisano je u prethodnom poglavlju 
ovoga rada  
IZRADA ANALIZE RIZIKA 
Zaposlenici uz pomoć projektnog managera, te na 
osnovi rezultatadobivenih swot matricom izrađuju 
analizu rizika pojedine opcije/mogućnosti za 
projekt.Više o analizi rizika opisano je u prethodnom 
poglavlju rada. 
IDENTIFIKACIJA CILJEVA PROJEKTA 
Voditelj projektnog tima prema dobivenim 
rezultatima, te koristeći SMART metodu, određuje 
glavne ciljeve projekta i proslijeđuje ih menadžmentu 
na odobravanje. Više o SMART metodi opisano je u 
prethodnom poglavlju rada. 
PRIHVAĆANJE CILJEVA PROJEKTA 
Vlasnici/uprava kao najviše stručno tijelo projekta 
odobrava ciljeve, te se ispituju mogućnosti načina 
provođenja projekta. Ukoliko ne odobri vraća se na 
ponovno usklađivanje ciljeva s mogućnostima projekta 
ISPITIVANJE OPCIJA PROJEKTA 
Trebamo odlučiti na koji način provesti projekt koji 
nam je odobren.    
ODABIR NAJBOLJE OPCIJE 
Zaposlenici u suradnji sa projektnim managerom 
izrađuju analizu matrice odlučivanja koja pomaže da 
se odluči između različitih opcija gdje treba uzesti u 
obzir niz različitih čimbenika, te izrađuju stablo 
odlučivanja koje  pomaže da se razmisli o mogućim 
ishodima te da se prate različiti oblici djelovanja na 
sam projekt. 
Nakon što se istraže sve opcije koje su dostupne, bitno 
je odabrati koja će se koristiti kod realizacije projekta. 
Najbolju opcije odabire projektni manager te je 
predlaže vlasnicima/upravi. Više o stablu odlučivanja, 
i matrici opisano u prethodnom poglavlju rada. 
PRIHVAĆANJE NAJBOLJE OPCIJE 
Najbolja opcija je ona koja odgovara svim 
postavljenim kriterijima, te je u skladu sa glavnim 
ciljevima projekta, i pokazuje izvrsne rezultate prema 
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metodi procjene koja je korištena 
IZRADAPLANA RESURSA, VREMENA I 
TROŠKOVA 
Izrada naučinkovitijih načina postizanja cilja projekta 
koji je prethodno definiran. Tko će što učiniti,kada, 
gdje, kako i zašto, i po kojoj cijeni.  
IZRADA MEHANIZMAKONTROLE 
Projektni manager u suradnji sa vlasnicim/upravomda 
bi se pratila izvedba projekta i ukoliko se problem 
pojavi što brže ga otklonili( kontrola troškova, 
izvjščivanje, osiguranje kvalitete..) 
PRIHVAĆANJE PLANA PROJEKTA 
Plan se predaje upravi/vlasnicima koji odlučuju da li 
ga prihvatiti i da li je plan zadovoljavajuć i usklađen sa 
ciljevima projekta i mogućnostima poduzeća. Ukoliko 
nije daje se prijedlog poboljšanja te se vraća na 
detaljno planiranje. Ukoliko je zadovoljavajuć, 
vlasnici/uprava ga provjerava. 
PROVJERA RELEVANTNOSTI, ODRŽIVOSTI I 
IZVEDIVOSTI PROJEKTA 
Uprava/vlasnici pregledavaju projekt da se odluči da li 
se isplati provest ga ili ne. Koristi se jednostavna 
metoda za i protiv, cost benefit analiza ili metoda 6 
šešira.Ukoliko se odobri, projektu slijedi 
implementacija. Ukoliko ne prihvati daje smjernicešto 
poboljšati i projekt se vraća u fazu formuliranja, tj. 
detaljnog planiranja. Više o metodama u prethodnom 
poglavlju rada. 
FORMIRANJE RADNIH TIMOVA I 
KOORDINIRANJE PROJEKTNIH AKTIVNOSTI 
Kako bi se realizirale popisane akcije, projektni 
manager formira radne timove i koordinira projektne 
aktivnosti. Tako formirani timovi realiziraju projekte 
kkoji trebaju ostvariti zadane rezultate iz akcijskog 
plana  
PROVEDBA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI 
Temeljem popisa akcija koje je potrebno napraviti, 
zaposlenici pokreću provedbu istih u praksi 
IZRADA IZVJEŠTAJA REZULTATA 
Izrađuju se izvješća o provedbi projektnih aktivnosti i 
njihovim učincima koji se daju projektnom manageru  
UTVRĐIVANJE ODSTUPANJA OD PLANA 
PROJEKTA 
Ovom aktivnosti se mjere odstupanja ostvarenih od 
planiranih akcija. Na taj način provodi se kratkoročna 
kontrolaizvršavanja dodjeljenih poslova 
PRIHVAĆANJE PROJEKTNE ISPORUKE 
Gotovost akcija i ostavrenost projektnih rezultata, te 
posljedično koristi i ciljeva. Projektnu isporuku 
prihvaćaju vlasnici/uprava.Usvojeno izvješće je 
preduvjet za prihvaćanje projektne isporuke. U slučaju 
da se izvještaj ne usvoji vraća se na početak 
implementacije, na doradu popisa akcija ili pak na 
preraspodjelu aktivnosti i timova kod projektnog 
managera 
IZRADA IZVJEŠTAJA I PRIKUPLJANJE CIJELE 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
Izrada zaključnnih izvještaja o projektu, zatvaranje 
svih otvorenih plaćanja, zapisati iskustva, stečena 
znanja, probleme, otvorena pitanja te upotpuniti, 
prikupiti i spremiti svu projektnu dokumentaciju koja 
je nastajala tijekom projekta.  
IZRADA PROCJENEPROJEKTA 
Voditelj projektnog tima procjenjuje planiranja projekt 
kako bi se vidjelo da li se što može poboljšati, koje su 
njegove jake i slabe strane   





5.  ZAKLJUČAK 
 
Važno je odabrati odgovarajuću metodologiju  kojom će se upravljati projektima, odrediti 
parametre i definirati sve značajke da bi proveli projekt kako bi donio očekivane rezultate i riješio 
probleme zbog kojih je pokrenut. 
Project Cycle metodologija je jedinstvena metodologija koja je razvijena od strane stručnjaka i 
praktičara, te definira planiranje, pripremu  i evaluaciju projekta a da se pritom poštuju  glavne 
karakteristike projekata, uključe svi dionici i poštuju određene politike i pravila okruženja u 
kojem se radi projekt. 
Iako je vrlo jednostavna i transparentna, Project Cycle metodologija nailazi na mnogo otpornosti 
i odbijanja.  
Koriste je uglavnom donatorske agencije i velike nevladine organizacije, te  problem nastaje kada 
velike organizacije nastoje prisiliti svoje partnere da postupke i alate koriste na vrlo kruti način. 
Koriste ovu metodologiju  za upravljanje ugovorima, nadziranje projekata i osiguravanje 
poštivanja zakona, propisa i proračunskih ograničenja. Tada to dovodi do situacije gdje se  
korisnicima i organizacijama ili nevladinim organizacijama koje upravljaju projektima vezuju 
ruke i noge sa ugovorima, logičkim okvirom, proračunom i planiranjem.  
Međutim to je daleko od prvobitnog pojma fleksibilnosti i učenja metodologije Project Cycle 
Managementa. 
Ovim radom se nastoji steći znanje i što bolje razumijevanje o Project Cycle metodologiji, te 
njezinim modeliranjem dijagramom aktivnosti približiti širem krugu korisnika i popularizirati 
njezino korištenje. 
Danas su projekti jako loše planirani i pripremljeni,bez ikakve važnosti za korisnike, rizici se 
nedovoljno uzimaju u obzir ili nikako, ignoriraju se čimbenici koji utječu na dugoročnu održivost 
projekta, a prethodna iskustva i pouke rijetko se ugrađuju u nove programe i praksu. 
Upravo navedene nedostatke  otklanja Project Cycle metodologija kojoj je glavni cilj osigurati 
izvodljivost projekata,potiče uključivanje svih dionika u sam projekt, te da se naučena iskustva i 
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Ovim radom je modelirana Project Cycle metodologija pomoću dijagrama aktivnosti  da bi 
utjecali na  što uspješniju provedbu projekata i njegovu dugoročnu održivost. 
U teorijskom dijelu opisani su projekti i upravljanje projektima, kao i sama Project Cycle 
metodologija sa ciljem što većeg razumijevanja same metodologije i njezine važnosti u procesu 
upravljanja projektima. 
U drugom dijelu rada predstavljen je ciklus projektnih aktivnosti koji korištenjem određenih alata 
i tehnika modelira Project Cycle metodologiju  da bi projekte što kvalitetnije provodili pri tom 
poštivajući sve propisane faze ciklusa projekta i  uključujući sve dionike projekta.  
U posljednjem dijelu rada prikazan je model dijagrama Project Cycle Managementa sa svim 
projektnim aktivnostima koje su također i opisane kroz svaku pojedinu fazu ciklusa i u odnosu na 
glavne dionike projekta. 
 



















This paper demonstrates the modeling of the Project Cycle Methodology by using a diagram of 
activities to influence the more successful implementation of the projects and its long-term 
sustainability. 
Theoretical part describes projects and project management, as well as Project Cycle 
Methodology to understand the methodology itself and its importance in the project management 
process. 
The second part of the paper presents a project activity diagram that uses some tools and 
techniques to model the Project Cycle methodology so that projects can be implemented as 
efficiently as possible while respecting all the prescribed phases of the project cycle and 
including all project stakeholders. 
In the last part of the paper, the model diagram of Project Cycle Management is shown as well as 
project activities in relation to major stakeholders of project and project cycle phases.  
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